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Gemeindegebdude zahlen nicht nur im Betrieb, sondern auch
bei einem eventuellen Neubau oder einer Sanierung zu den
finanziell dicken Brocken. Um langfristige Planungssicherheit
zu haben ist es essentiell, dass eine Gemeinde weif3, wann
welches Gebdude zur Sanierung oder zum Austausch an-
steht. Die Gemeinde HOchst hat (vorerst) flir 12 ihrer wich-
tigsten Gebdude einen Sanierungsfahrplan als langfristiges
Planungsinstrument erstellt.

Vom Gebdudesteckbrief...

Ein regionales technisches Biro wurde mit der Erstellung
des Sanierungsfahrplans beauftragt. In einem ersten Schritt
wurden die wichtigsten und gréf3ten zu untersuchenden Ge-
bdude festgelegt. Danach wurden anhand der Verbrauchsda-
ten aus dem EBO - Energiebericht Online die ersten Erkennt-
nisse wie Jahresverbrduche fir Warme, Strom und Wasser
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Ein zuverldssiges Planungsinstrument
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Sanierungsfahrplan

herausgefiltert. Im Anschluss daran wurde eine Begehung
vor Ort durchgefiihrt und ein Steckbrief fur jedes der 12 Ge-
meindegebdude erstellt. Diese Gebdudesteckbriefe enthalten
kurz- und langfristige Optimierungsmaf3nahmen, Fotos der
Begehung sowie Vorschldge zum zeitlichen Horizont einer
Sanierung oder eines Neubaus.

...zum Sanierungsfahrplan

Am Ende des Prozesses wurden die Gebdudesteckbriefe zu
einem Dokument zusammengeflgt (siehe Bild). Darin ist der
Zustand der Gebadude farblich markiert und der zeitliche Ho-
rizont, der flir eine Sanierung oder fir einen Neubau empfoh-
len wird, festgehalten. Der Sanierungsfahrplan wurde dann
den zustandigen Gremien vorgelegt und dient der Gemeinde
Hochst begleitend als Planungsinstrument fir ihre Gemein-
degebdude.

Inhalte des Sanierungsfahrplans

- Grunddaten wie z.B. Baujahr, Flache, Volumen, Warme-
versorgung und -verteilung, Liftungsanlage,...

- Grafisch aufbereitete Kennzahlen wie z.B. Heizwarmebe-
darf in kWh/m?2a, Einsparpotential prozentual und absolut,
Heizlast, Stromverbrauch, CO,-Aussto,...

- Fotos aus den Begehungen der Gebadude inkl. kurz- und
mittelfristige Mapnahmen

- Zeitliche Vorschldage zu Sanierung oder Neubau, unter-
teilt in Planungsbeginn und Realisierung

In Hochst wurden im ersten Schritt 12 Gebdude untersucht und in den Sanierungsfahrplan eingearbeitet, im Sommer 2017
werden die fehlenden Gemeindegebdude begangen und integriert. Der daraus entstehende Sanierungsfahrplan ist eine
wichtige Entscheidungsbasis fir den Gemeindevorstand und die Auschiisse Finanzen und Wirtschaft sowie Planung und Bau.
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. Mit dem Sanierungsfahrplan haben wir ein Instrument, welches uns
anhand konkreter Kennzahlen und Infos aus den Begehungen die
Gemeindegebdude mit dem dringendsten Handlungsbedarf aufzeigt.
Fdr eine langfristige Planung, Budgetierung und Sanierung sind diese
Informationen unerldssiich.”

Alfons Radler, Infrastruktur und e5-Energiebeauftragter
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